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r]“'h DISTRICT OF COLUMBIA

March 3, 2016 9AM
3 de Marzo, 2016, 9AM

Powell School Improvement
Team Meeting

Mejoramiento de Powell School ] "’
Reunion de Equipo ‘}

Don’t forget to sign-in (please print)

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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Agenda
Recap of Master Plan and Building D Floorplan

Recapitulacion del Plan Maestro y del Plano del Edificio D

Subcontractors/Trades Currently Secured
Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente

Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobacion de Permiso

Upcoming School Construction Activities: March 2016

Proximas Actividades de Construccion Escolar: Marzo 2016

Design Team Review
Revision del Equipo de Diseio

Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolicion de Escaleras del Subterraneo y Construccion de Rampa ADA Temporal

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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1] PUBLIC SCHOOLS

Buildings A, B, C, and D - 15t Floor Master Plan
Edificios A,B,Cy D - Plan Maestro de Primer Piso
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Buildings A, B, C, and D - 2" Floor Master Plan
Edificios A,B,Cy D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Building D - 15t Floor Master Plan

Edificio D - Plan Maestro de Primer Piso
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Building D - 2" Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Subcontractors/Trades Currently Secured:

Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente

= Sitework
Lugar de Obra/trabajo

= Structural Steel
Acero Estructural

=" Concrete
Cemento

= Mechanical/Electrical/Plumbing

Mecdanica/Electricidad/Plomeria

= Windows/Exterior Curtainwall/Glazing

Ventanas/Cortina de Muro Exterior/Vidriado

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002

T 202.442.5885

F 202.442.5026

dcps.dc.gov
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Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobacion de Permiso

= Submission to Department of Consumer and Regulatory Affairs (DCRA) for review by:
Sumisién al Departamento del Consumidor y Asuntos Regulatorios (DCAR) para su revision por:
= Zoning ‘ Structural ‘ Mechanical/Electrical/Plumbing ‘ Others
Zonificacion Estructural Mecanica/Electricidad/Plomeria Otros
= Sister Agencies
Agencias Hermanas
= Department of Energy/Environment (DOEE)
Departamento de Medio Ambiente del Distrito (DDOE, por sus siglas en inglés)
= DC Water
Agua De DC
= Department of Transportation (DDOT)
Departamento de Transporte del Distrito (DDOT, por sus siglas en inglés)
= Department of Health (DOH)
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés)
= Each department reviews the drawings for comments and approval
Cada departamento revisa los planos de construccion por comentarios y aprobacion
= Review time per department will vary
El tiempo de revision variara por departamento
= Once all departments approve the drawings and signs off, the process is completed and the permit is issued
Cuando todos los departamentos aprueben los planos de construccion, el proceso termina y el permiso es otorgado.

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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Upcoming School Construction Activities: March 2016
Proximas Actividades de Construccion Escolar: Marzo 2016

" Projected Start Dates pending receipt of work permit:
Fechas De Comienzo Estimadas Dependiendo de el Recibo del Permiso de Trabajo:

= Pending approval - Construction of Temporary Ramp at Existing

Parking Lot (Auditorium Entrance)
Aprobacion pendiente - Construccion de Rampa Temporal en el Parqueadero Existente
(Entrada al Auditorio)

= The week following ramp construction - Demolition of basement

stairs, excavation for basement and footings
La semana siguiente después de construccion de rampa - demolicidn de las escaleras del
sotano, excavacion del sétano y del zapatas

= 2 Weeks following basement stair demolition - Installation of

Foundation Piers
Dos semanas después de la demolicion de las escaleras del sétano - Instalacidon de pilares de
fundacion.

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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Design Team Review
Revision del Equipo de Disefio

= Building D furniture and equipment — March 18, 2016
Edificio D muebles y equipo - Marzo 18, 2016

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolicion de Escaleras del Subterraneo y Construccion de Rampa ADA Temporal
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Questions/Concerns?
Preguntas/Inquietudes?

Next Meeting: Next Month

Siguiente Reunion: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

District of Columbia Public Schools 1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 dcps.dc.gov
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Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)

Thank You!
iGracias!

Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunion: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org
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